



Marjamaat- tiedonvälityshanke

Hankenumero 15667

Väliraportti 1.1. – 30.6.2017

Marjamaat-hanke on ylimaakunnallinen tiedonvälityshanke. Hanketta hallinnoi ProAgria Pohjois-Karjala ry. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat ProAgria Etelä-Savo ry, ProAgria Keski-Suomi ry sekä Luonnonvarakeskus (Luke) partnerisopimuksin. Toiminta-alueena ovat Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Keski-Suomen maakunnat. Kohderyhmänä ovat toiminta-alueen marjan- ja hedelmänviljelijät ja sekä alan toimijat. Hanke on Euroopan maaseuturahaston, Suomen valtion ja Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Keski-Suomen Ely-keskusten rahoittama. Hanke toteuttaa omalta osaltaan Manner Suomen maaseutuohjelmaa sekä alueiden maaseutuohjelmaa. Tietoa välitetään seminaareissa, infotilaisuuksissa, työpajoissa, pellonpiennarpäivissä, tila- ja yritysvierailuille sekä julkaisuissa. Sähköisiä tiedonvälitysmenetelmiä hyödynnetään monin tavoin. Yhteistyötä tehdään myös muiden alueellisten hankkeiden kanssa soveltuvin osin. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2016 - 30.6.2018.

TOIMINTAJAKSO 1.1. -30.6.2017

Marjamaat-hankkeen toiminta raportointijaksolla oli vilkasta; eri alueilla järjestettiin (tai oltiin tiiviisti mukana) yhteensä 18 viljelijätapahtumaa (taulukko 1). Kansainvälistä tietoa tuotiin viljelijöiden käyttöön tiedottamalla ja osallistumalla tapahtumiin ulkomailla (Mirja Tiihonen IPM-seminaari Latviassa tammikuussa ja Päivi Turunen Marjamatka Saksaan huhtikuussa). Lisäksi pellonpiennarpäivillä Kiteellä ja Kangasniemellä oli mukana neuvoja Harrie Pijnenburg Hollannista. Tilaisuuksien tavoitettavuutta parannettiin järjestämällä pariin tilaisuuteen etäyhteys ja etäpisteet muille hanke-alueille. Lisäksi joissakin tilaisuuksissa luennoitsija oli etäyhteyden päässä. Etäyhteydet toimivat kohtuullisen hyvin ja niistä saatiin pääosin positiivista palautetta, joten tätä toimintamallia tullaan jatkamaan ja lisäämään.

Hankkeen tapahtumista ja muista alan ajankohtaisista asioista tiedotettiin eri kanavia käyttäen aktiivisesti (taulukko 2). Käytännössä tulevaa toimintaa ja tiedotusta suunniteltiin ja toteutettiin pitkälti toimijoiden välisten WebEx-palaverien pohjalta. Luonnonvarakeskus tuotti sisältöä ja oli suunnittelussa mukana. Hankkeen Facebook-sivuilla tiedotettiin ahkerasti alaan liittyvistä asioista sekä hankkeen tapahtumista. Hankkeen kotisivuille puolestaan kerättiin tiedotustilaisuuksien ja työpajojen materiaalit.

Hanketta on toteutettu kustannustehokkaasti. Suhteessa toimintaan talouden osalta ollaan hyvässä tilanteessa. Varoja on vielä hyvin käytettävissä tulevan toiminnan toteuttamiseksi.

Taulukko 1. Marjamaat-hankkeessa järjestetyt tilaisuudet alueittain.

Pohjois-Karjala

Tilaisuuden nimi

Mansikan ja vadelman tuotanto tunneleissa
Helmiseminaari

Aika

2.2.2017
14.2.2017

Paikka

Joensuu + etäyhteys
Suonenjoki

HML Talviluentopäivät; Luomutuotteiden kysyntä kasvaa -
tarvitaan lisää tuotantoa; kommenttipuheenv. Päivi Turunen
Pellonpiennartilaisuus

13.-
14.3.2017
8.6.2017

Hämeenlinna
Kitee, Ruutiaisen Puutarha

Marjat viedään käsistä

26.6.2017

Joensuu

Pellonpiennarilta yhd. HML Pohjois-Karjalan piirin kanssa

29.6.2017

Liekka, Meriläisen marjatila

Herukkatyöpaja: lajikkeet ja taimituotanto

23.1.2017

Ilomantsi

Herukkatyöpaja: kasvinsuojelu ja lannoitus

20.3.2017

Joensuu

Retki Suonenjoelle

27.4.2017

Suonenjoki

Etelä-Savo

Mansikan ja vadelman tuotanto tunneleissa

2.2.2017

Etäpiste Mikkelissä

Luomumarjainfo

19.4.2017

Juva + etäyhteys

Pellonpiennarpäivä

9.6.2017

Kangasniemi, Pynnösen Marjatila

Omenatyöpaja: kannattavuus ja leikkaus

26.1.2017

Savonlinna

Omenatyöpaja: lisäarvo

28.3.2017

Mikkeli

Herukkatyöpaja: lajikkeet ja taimet

31.3.2017

Pieksämäki

Keski-Suomi

Työvoimainfo

26.1.2017

Jyväskylä

Mansikan ja vadelman tuotanto tunneleissa

2.2.2017

Etäpiste Jyväskylässä

Pellonpiennarpäivä

9.6.2017

Kangasniemi, Pynnösen Marjatila

Aloittavien työpaja: perustaminen ja kustannukset

21.2.2017

Jyväskylä

Aloittavien työpaja: ravinteet ja lannoitus

20.3.2017

Jyväskylä

Aloittavien työpaja: kasvinsuojelun perusteet

18.4.2017

Jyväskylä

Raportointijaksolla toteutettuihin tilaisuuksiin osallistui **576** henkilöä. Tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 18. Tavoitetaso on 42 kappaletta, josta koko hankkeen aikana on järjestetty 33.



Kuva: Tunnelmaa pellonpienareella Kiteellä 8.6.2017.

Taulukko 2. Toteutunut tiedotus eri alueilla.

Julkaisu	Julkaisuaika	Julkaisualue
Kotisivujen ylläpito	2017	PK, ES, KS
Facebook-sivujen ylläpito	2017	PK, ES, KS
Suullinen tiedotus toimittajille marjakauden etenemisestä ja marjamarkkinoista	kevät/kesä 2017	PK, ES, KS
Uutiskirje	02/04/05/2017	PK, ES, KS
ProAgria Itä-Suomi: Työpajoista potkua marjan- ja hedelmän tuotantoon	01/2017	PK, ES
Yrittävä maaseutu hankeliite ProAgria Itä-Suomen välissä	01/2017	PK, ES
ProAgria Itä-Suomi: Juvalla tuotetaan laadukkaita marjoja	02/2017	PK, ES
ProAgria Itä-Suomi: Tapahtumakalenteri	02/2017	PK, ES
Puutarha&Kauppa Kattavaa neuvontaa käytännössä maksutta - käytä hyödyksesi	06/2017	Valtakunnallinen
Puutarha&Kauppa: Vilkasta keskustelua Pynnösen marjapelloilla	18.6.2017	Valtakunnallinen
Pogostan Sanomat (toimitettu): Laadukkaampaa marjaa	2.2.2017	PK
Karjalainen (toimitettu): Terveystrendi siivittää marja-alaa eteenpäin	4.2.2017	PK
Karjalainen (toimitettu): Marjanviljelyn ongelmat lisääntyneet koko Euroopassa	11.6.2017	PK
Koti-Karjala (toimitettu): Kansainvälistä tiedonvaihtoa marjanviljelystä	13.6.2017	PK/Keski-Karjala
Länsi-Savo (toimitettu): Korkeintaan kakkumansikat juhannukseksi - pääsatoa saadaan odotella vielä viikkoja	11.6.2017	ES
Mediatiedote: Omenantuotanto onnistuu Sisä-Suomessakin	15.2.2017	ES
Jyvällä –lehti: Marjamaat –hanke käynnistynyt hyvin	1/2017	KS
Tapahtumakalenteri; ProAgria KS:n väelle + sidosryhmille	tammi-helmikuu 2017	KS
Tietolehtinen: Katsaus IPM-seminaarin antiin	21.2.2017	Valtakunnallinen

Hankeen Internet sivut löytyvät osoitteesta: www.proagria.fi/marjamaat

Facebook-ryhmä www.facebook.com/groups/marjamaat

OHJAUSRYHMÄ

Hankkeen ohjausryhmänä toimii seuraava kokoonpano:

Ohjausryhmän jäsenet

Ismo Ruutiainen	ismo.ruutiainen@hotmail.com	
Unto Pirinen	unto.pirinen@ilomantsi.fi	
Terho Sirviö	terho.sirviö@ely-keskus.fi	
Eero Parviainen	eero.parviainen@proagria.fi	
Ilkka Häyrinen	ilkka.au@gmail.com	
Esa Korhonen	marjacareliaoy@gmail.com	
Janne Miettinen	jannem.miettinen@gmail.com,	varajäsen
Tommi Matomäki	tommi.matomaki@luukku.com	
Marjo Marttinen	marjo.marttinen@proagria.fi	
Mirja Tiihonen	mirja.tiihonen@proagria.fi	
Päivi Turunen	paivi.turunen@proagria.fi	
Kalle Hoppula	kalle.hoppula@luke.fi	
Jukka Kotro	jukka.kotro@ely-keskus.fi	halutessaan osallistuvat
Veli Koski	veli.koski@ely-keskus.fi	

Ohjausryhmän kokous pidettiin 15.2.2017 Marjaosaamiskeskuksen tiloissa Suonenjoella. Puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Häyrinen.

HANKKEEN TALOUSTILANNE

Hankesuunnitelmassa esitetty hyväksytty kustannusarvio 1.1.2016 – 30.6.2018

	ProAgria	ProAgria	ProAgria		
	Etelä-Savo	Keski-Suomi	Pohjois-Karjala	Luke	YHTEENSÄ
Palkat	40 006,71 €	37 092,50 €	124 570,00 €	15 510,00 €	217 179,21 €
Vuokrat	3 700,00 €	2 040,00 €	3 800,00 €		9 540,00 €
Ostopalvelut	10 856,00 €	15 300,00 €	16 902,10 €		43 058,10 €
Matkakustannukset	14 700,00 €	14 860,00 €	24 400,00 €	5 600,00 €	59 560,00 €
Muut kustannukset	7 800,00 €	7 285,81 €	18 000,00 €		33 085,81 €
Flat rate 15 %	6 001,01 €	5 563,88 €	18 685,50 €	2 326,50 €	32 576,88 €
Kustannukset yhteensä	83 063,72 €	82 142,19 €	206 357,60 €	23 436,50 €	395 000,00 €

Hankkeen toteutuneet kustannukset 1.1.2017 – 30.6.2017

	ProAgria	ProAgria	ProAgria		
	Etelä-Savo	Keski-Suomi	Pohjois-Karjala	Luke	YHTEENSÄ
Palkat	8 921,99 €	4 685,21 €	19 776,63 €	3 028,69 €	36 412,52 €
Vuokrat	297,18 €	- €	617,46 €	- €	914,64 €
Ostopalvelut	4 621,74 €	640,17 €	3 970,83 €	- €	9 232,74 €
Matkakustannukset	1 815,77 €	293,78 €	3 771,23 €	252,83 €	6 133,61 €
Muut kustannukset	- €	- €	1 386,16 €	- €	1 386,16 €
Flat rate 15 %	1 338,30 €	702,78 €	2 966,49 €	454,30 €	5 461,88 €
Kustannukset yhteensä	16 994,98 €	6 321,94 €	32 488,80 €	3 735,82 €	59 541,55 €

Käytettävissä

	ProAgria	ProAgria	ProAgria		
	Etelä-Savo	Keski-Suomi	Pohjois-Karjala	Luke	YHTEENSÄ
Palkat	24 460,81 €	29 659,06 €	90 434,64 €	10 757,62 €	155 312,13 €
Vuokrat	3 357,66 €	2 040,00 €	3 182,54 €	- €	8 580,20 €
Ostopalvelut	5 992,37 €	14 411,72 €	12 904,65 €	- €	33 308,74 €
Matkakustannukset	11 897,38 €	14 482,62 €	20 072,93 €	5 183,45 €	51 636,38 €
Muut kustannukset	7 800,00 €	7 285,81 €	16 305,79 €	- €	31 391,60 €
Flat rate 15 %	3 669,12 €	4 448,86 €	13 565,20 €	1 613,64 €	23 296,82 €
Kustannukset yhteensä	57 177,34 €	72 328,07 €	156 465,75 €	17 554,71 €	303 525,87 €